A. Etape pentru Meeting Board (prima coloana: TASKURI + coloanele verticale cu denumirile de mai jos + ultima coloană: FINALIZATE)

(DENUMIRE: Conținut - pe hârtie se va trece doar DENUMIRE)

ANALIZA: Analiza, documentare, elaborare specificații

PROIECTARE ANSAMBLU: Proiectare de ansamblu (arhitectura + comunicare între module) + doc.

proiectare

PROIECTARE DETALIU: Proiectare de detaliu (adică descrieri module de program, baze de date) + doc.

proiectare

**CODIFICARE:** Codificare

TESTE MODUL: Teste de modul

TESTE INTEGRARE: Teste de integrare

TESTE SISTEM: Teste sistem & acceptanță + doc. testare teste acceptanță

REV. DOCUMENTAȚIE: Elaborare documentație rev. finală

B. La taskuri pot să fie mai mult de 10, chiar dacă inițial nu sunt luate toate de către membrii echipei. Acelea care nu sunt luate urmează să fie asignate când va fi posibil (sau chiar pot fi luate de la început mai multe de către unii membri ai echipei).

C. În tabelele Excel vor fi toate taskurile (dacă sunt mai mult de 10, se pun coloane noi).